

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CELLULE TECHNIQUE NATIONALE ELARGIE DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE (CT-FBP ELARGIE) POUR LE MOIS DE JUILLET 2013

I. Date et heure de début et de fin de la réunion : Le 25 Juillet 2013, de 9h20 min à 11h.

Lieu : Salle de réunion Amagara Meza

II. Ordre du jour

Le sujet inscrit à l'ordre du jour, conformément au message électronique d'invitation à la réunion que le Dr Jean KAMANA, coordonateur de la CT-FBP avait envoyé à tous les membres de la CT-FBP élargie une semaine avant la tenue de la réunion était :

- ❖ L'échange sur le rapport préliminaire de la contre vérification dans les provinces de Bubanza, Bururi, Kirundo et Ruyigi.

III. Déroulement de la réunion

A. Approbation du PV de la réunion précédente

Le PV de la réunion précédente a été approuvé par les membres participants à la réunion sans amendement.

B. Bilan des recommandations/actions de la réunion précédente

Recommandations	Responsable	Délai d'exécution	Observation
Mettre en place une commission chargée d'élaborer le paquet de prestation communautaire	MSPLS	Immédiat	Atelier programmé les 6 et 7 août
Intégrer dans la grille d'évaluation de la qualité des CDS l'encadrement de la communauté	CT-FBP	Immédiat	Grille en cours de révision
Introduire dans le cadre du FBP communautaire un indicateur en rapport en rapport avec les femmes enceintes, sans risque, accompagnées et arrivées au CDS pour accouchement	IADH/Cordaid	Immédiat	En cours par IADH/ Cordaid

C. Présentation du point à l'ordre du jour

Le deuxième tour de la contre vérification par l'ONG HDP a concerné quatre provinces, à savoir : Bubanza, Bururi, Kirundo et Ruyigi.

Après exposé des principaux résultats de cette contre vérification par le chef de fil de l'équipe HDP, le président de la séance a remercié l'équipe de la contre vérification par rapport au travail très fouillé et à la qualité de la présentation du rapport. Les échanges et discussions ont porté sur les problématiques suivantes :

- Hygiène et gestion des déchets biomédicaux : le constat est qu'il y a un certain relâchement dans la plupart des formations sanitaires visitées. Des formations en la matière ont été organisées par le DPSHA mais le niveau de qualité en la matière n'est pas celui escompté. Cependant, lors des évaluations qualité, le niveau d'hygiène est jugé satisfaisant mais entre deux évaluations, le niveau n'est plus le même, ce qui accrédite la thèse que les formations sanitaires se préparent aux évaluations. Des adaptations de la grille d'évaluation sont en cours pour évoluer vers un système d'accréditation.
- Archivage des outils de collecte des données : l'archivage des outils de collecte de données constitue un problème majeur relevé par la contre vérification. En effet, la contre vérification effectuée une année après ne retrouvent pas toujours tous les registres de prestation. Le cas le plus criant est celui de l'hôpital de Rumonge où 50% des registres n'ont pas été retrouvés. Les participants ont proposés que des formations en matière d'archivage et des orientations sur les modalités et délais d'archivage des documents administratifs et comptables soient données aux formations sanitaires.
- Discordance des scores de performance accordés aux organes de régulation (BPS, BDDS, CPVV) par les évaluateurs du niveau central et la contre vérification : la contre vérification a noté que les évaluateurs nationaux ont tendance à donner des scores plus élevés. De plus, les prestataires de ces organes de régulation se plaignent que les évaluateurs du niveau central donnent souvent des indications contradictoires d'une évaluation à l'autre, étant donné que les équipes changent continuellement. Les participants ont proposé d'organiser des sessions de recyclage à l'endroit des évaluateurs nationaux.

Face à tous ces problèmes, les participants à la réunion ont formulé une série de propositions/recommandations.

D. Décisions ou recommandations prises

Recommandations	Responsable	Délai d'exécution	Observation
Renforcer les capacités des FOSA sur les procédures d'archivage	MSPLS/DODS/ DSNIS	A planifier	
Vérifier l'effectivité de l'existence des registres dans les FOSA	CT-FBP	Juillet- 15Août 2013	
Diffuser les problèmes relevés par la contre vérification auprès des départements concernés	CT-FBP	Juillet-Août 2013	
Organiser la formation de mise à niveau des évaluateurs du niveau central avant le début des évaluations des entités de mise en œuvre du 2 ^{ème} trimestre 2013	CT-FBP	Août 2013	
Organiser une rétro information, aux provinces appuyées des résultats de la CV	PTF	Immédiat	
Négocier la présentation de la synthèse des constats de la CV la réunion du cabinet	CT-FBP	Immédiat	

En annexe, vous trouverez la liste des participants et la présentation du point à l'ordre du jour.

La réunion qui avait commencé à 9h20 a pris fin à 11h.

Le Président de la séance

Le Coordonateur de la CT-FBP

Dr Jean KAMANA

Le Rapporteur

Carmen MUHORANE